



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628

E Mail: [info@santangelomuxaro.gov.it](mailto:info@santangelomuxaro.gov.it) - PEC: [comune@pec.santangelomuxaro.gov.it](mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it)

DETERMINAZIONE N 45 DEL 01/09/2017

**OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dell'attività**

Approvazione perizia di variante e suppletiva "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale alle sopravvenute norme di igiene e sicurezza ed alla eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola Materna, sita nella Piazza Aldo Moro in Sant'Angelo Muxaro (AG)".

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**DATO ATTO:**

Omissis

**PREMESSO:**

Omissis

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

Per le motivazioni riportate nella premessa:

**DETERMINA**

1. Approvare in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale alle sopravvenute norme di igiene e sicurezza ed alla eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola Materna, sita nella Piazza Aldo Moro in Sant'Angelo Muxaro (AG)" redatta dalla D.L. in data 28.07.2017, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Schema d'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto delle categorie;
- Quadro economico;

Con il seguente quadro economico:

| A) LAVORI  | Perizia 1    | Totali       |
|--|--------------|--------------|
| 1) Lavori (incluso oneri sicurezza e costo manodopera) | € 347.160,42 |              |
| >> Totale Lavori                                       | € 347.160,42 | € 347.160,42 |
| 2) Lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,6467%    |              |              |
| >> Totale Lavori al netto                              | € 320.446,39 | € 320.446,39 |

| A) LAVORI  | Perizia 1      | Totali        |
|--|----------------|---------------|
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                             |                |               |
| <b>1) Maggiori lavori imprevidi pari al 5% dei lavori</b>  | €. 500,00      |               |
| >> Totale Imprevisti                                       | €. 500,00      |               |
| <b>2) Competenze Tecniche interne 2% sui lavori</b>        |                |               |
| >> Totale Competenze tecniche interne                      | €. 6.683,77    |               |
| <b>3) Competenze Tecniche esterne progetto originario</b>  |                |               |
| >> Direzione lavori, misure e contabilità %                | €. 40.603,13   |               |
| >> Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione           | €. 21.942,64   |               |
| >> Collaudi e verifiche impianti                           | €. 10.000,00   |               |
| >> Variante al progetto in corso d'opera                   | €. 6.684,23    |               |
| >> Diagnosi energetica e Attestato di prestazione          | €. 7.399,62    |               |
| >> Totale Competenze tecniche esterne                      | €. 86.569,62   |               |
| <b>4) Oneri conferimento in discarica</b>                  | €. 5.300,00    |               |
| >> Totale oneri conferimento discarica                     | €. 5.300,00    |               |
| <b>5) Spese per pubblicità bando e gara</b>                | €. 0,00        |               |
| >> Totale spese per pubblicità bando e gara                | €. 0,00        |               |
| <b>6) Iva, Imposte ed altri oneri</b>                      |                |               |
| >> IVA sui lavori 2) aliquota del (10,00 %)                | €. 32.044,64   |               |
| >> Cassa di previdenza su spese tecniche esterne           | €. 3.213,57    |               |
| >> IVA sulle competenze tecniche 3)+ CNPAIA aliq.(22,00 %) | €. 18.381,63   |               |
| --- Vidima parcelle 1,5% sulle competenze esterne 3)       | €. 0,00        |               |
| --- Polizze assicurative – Spese di carattere strumentale  | €. 500,00      |               |
| >> Totale Iva, imposte ed altri oneri                      | €. 54.139,84   |               |
| <b>TOTALE Somme a disposizione</b>                         |                | €. 146.962,90 |
| <b>7) Economie da ribasso</b>                              |                |               |
| >> Economie da ribasso e relativi oneri                    | - €. 32.044,20 |               |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                             |                | €. 499.453,49 |

- Approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto dall'impresa Pro.a.co. s.r.l. senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale, senza alcuna posposizione dei tempi contrattuali.
- di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo originario del finanziamento assicurato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, con imputazione del bilancio del corrente esercizio.

### AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza