



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 194 DEL 12/11/2019

Oggetto:	Lavori per la messa in sicurezza del sito della ex discarica di RSU di c.da Gracella. Approvazione Perizia di variante e assestamento contabile redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CUP: E65C12005560006 - CIG: 72756529F5
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO: OMISSIS

PREMESSO: OMISSIS

DETERMINA

- 1) dichiarare la premessa parte integrante del dispositivo;
- 2) approvare la Perizia di Variante e Assestamento Contabile per i Lavori per la Messa in sicurezza e di emergenza del sito ex discarica comunale di C/da "GRACELLA" secondo seguente quadro di spesa:

A- IMPORTO LAVORI	EURO
1)- Lavori soggetti a ribasso	€ 382.386,50
2)- oneri sicurezza	€ 6.926,30
Sommano Importo lavori(1+2)	€ 389.312,80
3) Ribasso d'asta del 28,123 su 1)	€ 107.538,56
Sommano Importo contrattuale (1+2-3)	€ 281.774,24
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1)- IVA 10% su importo lavori	€ 28.177,42
2)- Per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, espropri con IVA al 22% e cassa al 4% Inclusa	€ 101.404,95
2.1)- Per competenze di redazione perizia di variante ed assestamento contabile Iva e Contributi inclusi	€ 3.816,16
3)- Per studio geologico con IVA al 22% e cassa al 4%	€ 14.733,94
4)- Spese per indagini preliminari ai sensi del D.lgs, 152/2006 e s.m.i.	€ 16.963,35
5)- Per espropriazione	€ 1.162,53
6)- Per Collaudo Statico con IVA al 22% e cassa al 4% Inclusa	€ 3.200,93
9) Incentivi RUP e Responsabile dei lavori	€ 1.557,25
7)- Per indagini e prove di laboratorio previsti dal D.M. 14 settembre 2005 con IVA al 22%	€ 878,40
8) - Per Commissione aggiudicatrice gara Lavori	€ 3.465,20
9)- Contributo ANAC	€ 255,00
Totale somme a disposizione	€ 175.615,13
C- RIBASSO D'ASTA	
Ribasso su importo originario	€ 107.538,56
I.V.A. su ribasso d'asta	€ 10.753,86
Totale ribasso d'asta	€ 118.292,42
RIEPILOGO (Lavori, somme a disposizione e ribasso)	€ 575.694,70

- 3) di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del "patto per la sicilia" di cui al d.d.s. n. 1060 del 21/07/2017 da parte dell'assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità - dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti- servizio 6 – bonifiche;
- 4) Trasmettere ai fini della presa atto, all' assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità - dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti- servizio 6 - bonifiche il presente provvedimento con la copia di tutti gli atti che compongono la perizia in argomento;
- 5) Pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio, sul sito internet del comune e sulla sezione on-line dell'amministrazione trasparente; pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio, sul sito internet del comune e sulla sezione on- line dell'amministrazione trasparente;